

RETRO-PLANNING POUR LA CONCEPTION DES 11 PANNEAUX SUR LES U.L. CGT DE LOIRE-ATLANTIQUE

mars

dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Réunion IHS-UD-UL																						Réception éléments des UL pour Patrice. Dernier délai								

avril

mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Congrès		28	29	30	
Envoi aux UL des panneaux					Envoi du BâT UL à Patrice		Ajustements graphiques Patrice		Livraison à l'imprimeur		Indisponibilité Patrice Morel										Sortie impression		Indisponibilité Patrice Morel									